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Wenn überhaupt, müssen sich Bibliothekare der Herausforderung eines Neu- oder Umbaus meist nur einmal in ihrem Berufsleben stellen: eine reizvolle Aufgabe, auf die sich kaum 
ein Kollege ausreichend vorbereitet fühlt. Mit der Perspektive, eine neue Bibliothek bauen zu kön-
nen, wurde der Verfasser vor fast fünf Jahren konfrontiert, die Planungen hatten bereits drei Jahre 
davor begonnen: das Ziel war ein Gebäude zur Integration von zehn geisteswissenschaftlichen 
Instituts- und Seminarbibliotheken zur Philologischen Bibliothek der Freien Universität Berlin.1
Nun steht das Projekt „The Brain“ kurz vor seiner Fertigstellung, die Eröffnung ist für Anfang 
September geplant. Für eine umfassende Darstellung ist es jetzt, bevor die Öffentlichkeit die Bi-
bliothek gesehen hat, wie Professoren und Studenten sie nutzten können, noch zu früh; vorgestellt 
wurde der Entwurf und das Konzept des Projekts bereits mehrfach.2 Aber im Rückblick auf den 
langen Planungs- und Realisierungsprozess soll hier versucht werden, die Erfahrungen zu einigen 
grundsätzlichen Aussagen über den Realisierungsprozess einer universitären Bereichsbibliothek 
zusammenzufassen. Dabei steht das Zusammenwirken von Architekt, Bauherr, Träger, Bau-Re-
ferat des Trägers und Bibliothek, speziell mit dem verantwortlichen Bibliothekar im Mittelpunkt. 
Mitgestaltungsmöglichkeiten der Nutzer sowie die vielfältigen Chancen und Phasen der Mitwir-
kung der Bibliotheksmitarbeiter werden hier bewusst vernachlässigt.
Beim Thema Bibliotheksbau steht in der bibliothekswissenschaftlichen Literatur in erster Linie 
der architektonische Entwurf und das bibliothekarische Konzept im Mittelpunkt, im Kern geht 
es meist um die bibliothekarischen Anforderungen an die Architektur; mit den Prozessen und den 
Akteuren, den Chancen und Fallstricken der Durchführungs- und Bauphase beschäftigt sich die 
Literatur weniger. Berechnung von Magazinkapazitäten und Stellfl ächen, die Anzahl von Netzan-
schlüssen und Rechercheplätzen, Deckentragfähigkeit und Regalbodenstärken sind Themen, die 
den jungen Kollegen in der Ausbildung begegnen. Der DIN Fachbericht3 ist sicherlich für den Bi-
bliotheksbau von grundlegender Bedeutung, die Darstellung neuer Projekte und facts and fi gures 
anderer Bibliotheksneubauten wichtige Hilfsmittel, wird der Bibliothekar aber mit der Aussicht 
auf Neubau konfrontiert, konzentriert sich die Suche nach Hilfestellung schnell auf Erfahrungsbe-
richte mit vielleicht mustergültigen Hinweisen. Die Tagungen und Veröffentlichungen der „Section 
on Library Buildings and Equipment“ der IFLA4  sowie der LIBER „Architecture Group“5 sind 
hierzu die richtigen Adressen. Besonders Marie-Françoise Bisbrouck und Elmar Mittler haben 
immer wieder grundsätzliche Überlegungen zum Zusammenspiel von Architekt, Unterhaltsträger, 
Öffentlichkeit und dem Bibliothekar im Bauprozess zur Diskussion gestellt.6
1. DIE PLANUNGSPHASE: BIBLIOTHEKARISCHE VISION UND ARCHITEKTONISCHER ENTWURF
Der Architektenentwurf sollte an einer bibliothekarischen Vision orientiert sein; form follows func-
tion ist das Ziel, deshalb gilt es, den Architekten die Bibliothek in ihren Funktionen und Abläufen 
nahe zu bringen. Der Bibliothekar darf bei den Planern nicht unbedingt Kenntnisse über Biblio-
theken voraussetzen! Bei der Auswahl kann der Bibliothekar versuchen, das folgende Kriterium 
einzubringen: der Architekt sollte einen externen bibliothekarischen Berater einbeziehen, wenn 
er nicht bereits über ein Referenzobjekt verfügt. Was nicht bedeutet, dass ein in Bibliotheksbau 
unerfahrener Architekt ohne bibliothekarischen Consultant nicht für die Funktion des zu bauenden 
Gebäudes sensibilisiert werden könnte. Doch ein Fachberater des Architekten ist ein Gewinn auch 
für den bauenden Bibliothekar. Ebenso ist ein eigener Berater an der Seite der Bibliothek emp-
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fehlenswert7, wenn nicht institutionalisiert und im Auftrag des Trägers der Bibliothek (das lässt 
sich aus fi nanziellen Gründen sicher nur bei großen Projekten durchsetzen) engagiert, dann kann 
zumindest ein informeller persönlicher Ratgeber dem Bibliothekar immer wieder eine wertvolle 
Hilfe sein. Falls vom Architekten bereits Bibliotheksbauten verwirklicht wurden, ist deren Besuch 
ein Muss – für den Bibliothekar sollte es ein Treffen mit den dortigen Kollegen sein, keine Reprä-
sentationstermin des Architekten. Der Besuch von Bibliotheken ist in der Planungsphase natürlich 
viel geübte Praxis, aber auch noch später im Verlauf der Projektverwirklichung immer wieder 
unverzichtbar: Anregungen aus anderen Bibliotheken können in jeder Bauphase einfl ießen.
Der Architekt sollte seinen Entwurf an Faulkner-Browns „Ten Commandments“ ausrichten8, sie 
bilden das Koordinatensystem, in dem die Architektur sich entfalten sollte. Diese Grundsätze kön-
nen operationalisiert auch dem Bibliothekar als Richtschnur für den gesamten Planungs- und Bau-
prozesses dienen. Man sollte darauf gefasst sein, dass sich bei Architekten mit der Bauaufgabe 
Bibliothek häufi g überraschend konservative Assoziationsräume auftun: die Bibliothek als heiliger 
Wissensspeicher, Lesen und geistige Arbeit der in sich gekehrten Nutzer in kathedralenartigen 
Lesesälen – soziale und kommunikative Aspekte dagegen werden häufi g nur durch Defi nition von 
Verkehrfl ächen (Eingangshallen, Lobbys) angeboten.
Was die Planungsphase zur wichtigen Weichenstellung macht, das sind die grundlegenden Fest-
legungen des Bauprogramms, die Fixierung von allen Einzelposten in der Bauplanungsunterlage 
(BPU). Für jede Position, die hier für die Bibliothek nicht verankert wird, muss später nicht nur 
das dafür notwendige Geld separat beschafft werden, sondern es müssen auch die damit verbunde-
nen planerischen und baulichen Veränderungen durchgesetzt werden. Für jede kleine Abweichung 
von der ursprünglichen Planung, und sei sie aus der Sicht der Bibliothek noch so zwingend, wird 
das Fehlen in der BPU immer zuerst zum K.O.-Kriterium.
2. DIE AUSFÜHRUNGSPLANUNG
Alles kann und sollte Thema in den möglicherweise sehr großen, regelmäßig tagenden Planungs-
runden werden. „How to survive in the world of architects and building departments“9  bedeutet: 
der Bibliothekar muss in alle Entscheidungsprozesse eingebunden sein. Die Teilnahme an Baupla-
nungs- und anderen relevanten Besprechungen muss allerdings möglicherweise erst erstritten wer-
den und darf von ihm (leider) zu keinem Zeitpunkt als selbstverständlich und formell abgesichert 
angesehen werden! In möglichst allen Aspekten versuchen, kompetent zu sein, auch unter Einsatz 
von Taktik (die nötig ist, auch wenn die Chemie untereinander stimmen sollte). Alle Details gilt 
es zu er- und hinterfragen: Wo sind Steckdosen für die Staubsauger der Reinigungskräfte vorgese-
hen? Wohin führt dieser Kabelkanal und ist er auf Zuwachs von Datenkabeln ausgelegt? „Große“ 
Themen sollten planerisch in aller Ausführlichkeit behandelt werden: die Orte und Funktionsbe-
reiche mit der größten Komplexität, wie z.B. die Leihstellentheke, verdienen Gespräche mit Work-
shop-Charakter zwischen Architekten, Bauabteilung und Bibliothek. Gemeinsame Besichtigun-
gen, vorgelegte Materialien, Beschreibungen von Arbeitsabläufen, Gespräche mit spezialisierten 
Fachfi rmen, alles kann einfl ießen, um jedes relevante Detail festzulegen: Geeignete Materialien 
(z.B. Thekenoberfl äche), ergonomische Realisierung von Arbeitsplätzen, fl exible Infrastruktur für 
EDV-Ausstattung usw. – Der Bibliothekar muss Baupläne lesen lernen, sonst entdeckt er die zu 
schmal geratene Treppe oder die zu geringe Höhe des Anlese-Tisches erst, wenn es für eine Än-
derung zu spät ist. Hier kann das (z.B. universitätseigene) Baureferat helfen – aber das entbindet 
den Bibliothekar nicht von der Notwendigkeit, sich mit allen Details selbst zu beschäftigen. Er 
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wird sich in ganz neue Fachgebiete einarbeiten, wird sich mit Raum-Akustik10 beschäftigen (wie 
viel Dezibel hat der Verbuchungsscanner?), auf die Einhaltung vorgeschriebener Lichtstärken auf 
Verkehrsfl ächen, am Regal und auf der Oberfl äche der Nutzerplätze achten und sich mit Teppich-
qualitäten auseinander zu setzen haben (Tufting – ja oder nein?): Welche Bedeutung hat die Nop-
penzahl beim Teppichboden für die Strapazierfähigkeit im stark frequentierten Eingangsbereich? 
Die Farbe des Bodenbelags sollte nicht nur nach gestalterischen Vorstellungen des Architekten 
ausgewählt werden, sondern das Farbkonzept ist auch nach den funktionalen, organisatorischen 
und physiologischen Auswirkungen auf den Bibliotheksbetrieb zu prüfen (Knallrot im Laptop-
freien Ruhe-Bereich?)11. Wie sieht das Reinigungskonzept aus: Gibt es nur einen Putzraum oder 
ist der vorgeschriebene, natürlich belichtete Umkleideraum vorgesehen? – Der Bibliothekar ist für 
die Einhaltung verbindlicher Normen und EU-Richtlinien nicht verantwortlich, sie werden ihm 
manchmal in anderer Form begegnen als er erwartet: Zum Thema zu hohe Luftfeuchte fühlt sich 
der Bibliothekar kompetent, plötzlich aber muss er die Unterschreitung der thermischen Behag-
lichkeitsgrenzen nach DIN 1946-2 zu verhindern versuchen.
Gerade durch eine aktive und offensive Mitarbeit kann es zu Konfl ikten kommen: Der verantwort-
liche Vertreter des Bauherrn (bei Universitäten: das Land) kann gewohnt sein, Projekte möglichst 
als bilateral zu lösende Aufgabe zwischen Auftraggeber und Architekt zu sehen, die Mitwirkung 
des späteren Nutzers ist dann nicht unbedingt gewünscht: bei der provokativen Frage, die diesen 
Überlegungen den Titel gab, handelt es sich tatsächlich um ein Zitat! - Oder aber das Baureferat 
(der Universität) kann sich als alleiniger Vertreter des späteren Nutzers verstehen: wo bleibt in 
diesem Kreis, zu dem später auch noch die Bauleitung hinzutritt, der Bibliothekar? 
3. LEISTUNGSVERZEICHNISSE, AUSSCHREIBUNGEN, WERKPLANUNG
Durch die im Öffentlichen Bereich leider häufi g sehr langen Planungs- und Bauzeiträume wird der 
Bibliothekar immer wieder in die Situation kommen, Änderungswünsche auf die Tagesordnung 
bringen zu müssen. Der Start von „The Brain“ lag acht Jahre vor der Fertigstellung: Hat man am 
Beginn evtl. noch traditionelle Kopiergeräte geplant, so wird man heute ein integriertes Konzept 
des Bereichs Kopieren/Downloading/Ausdrucken verwirklichen wollen. Aus der Planung für ein 
Maximum an vernetzen Arbeitsplätzen ist heute ein Mix aus WLAN und festen Netzanschlüssen 
geworden. Aufgrund der großen Dynamik im Bibliotheks- und Informationswesen kommt es bei 
einer (zu) langen Planungs- und Baugeschichte zwangsläufi g zu Änderungswünschen der Bibli-
othek: aber der Bibliothekar sollte sich darauf einstellen, dass alle anderen Beteiligten vom Ar-
chitekten bis zum Bauleiter gerade bei eine Bibliothek von der Vorstellung einer relativ statischen 
Institution ausgehen. Die in den „Ten Commandments“ geforderte Flexibilität für das Gebäude 
muss bereits in der Bauphase nachgewiesen werden! Der Bibliothekar wird immer wieder für 
Modifi kationen und Änderungen an der ursprünglichen Planung werben müssen: Hat man dann in 
der Sache überzeugt, wird diese Anpassung oder Änderung Kosten verursachen, Planungskosten 
und Mehrkosten beim Bau – hier wird es schwierig. Der Controller wird Kompensationen, d.h. 
Einsparungen an anderer Stelle erwarten, die der Bibliothekar nicht immer ad hoc anbieten kann.
Die Mitwirkung des Bibliothekars beschränkt sich in der Phase des Bauens nicht nur auf die ak-
tive Teilnahme an zumindest allen zentralen Baubesprechungen zwischen Bauherrn, Controlling, 
Bauleitung und Baureferat (des Trägers, z.B. Bauamt der Universität), sondern muss alle wichti-
gen Einzelgewerke umfassen: Das Leistungsverzeichnis (LV) für alle Gewerke vom Trockenbau 
bis zum Mobiliar ist so wie die BPU in der Planungsphase das alles entscheidende Dokument. 
Der Bibliothekar muss alles daran setzen, um die LVs nicht nur mitzugestalten, sondern auch die 
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letztgültige Fassung jedes wichtigen LVs in der Kette der Beteiligten abzeichnen zu dürfen! Die 
Anforderungen der Bibliothek an eine Regal- oder Thekenanlage können so vielfältig sein, dass 
das Leistungsverzeichnis ein dickes Konvolut werden kann. Hier wird sich der Bibliothekar Hilfe 
holen, wird unter Berücksichtigung der vergaberechtlich gebotenen Vorsicht Fachfi rmen befra-
gen. Der gewiefte Architekt wird keine technischen Details vergessen, um seine gestalterischen 
Vorstellungen im jeweiligen LV zu verankern, der Bibliothekar kann hier einmal mehr ohne Hil-
festellung überfordert sein. Der Zweck heiligt die Mittel des Bibliothekars, wenn es z.B. darum 
geht, ergonomische Anforderungen an die Bestuhlung der Nutzerplätze durchzusetzen, während 
der Architekt auf ein bestimmtes Design beharrt: Bemusterungen von verschiedenen Lösungswe-
gen (d.h. unterschiedlichen Stuhlmodellen) sollten inhaltlich (und taktisch!) vorbereitet sein: Eine 
Nutzerbefragung nach Teststellung mit verschiedenen Stühlen bringt vielleicht das nicht mehr 
abweisbare Argument für den Primat der Ergonomie gegenüber dem reinen Design.
Die Ausschreibungsergebnisse der für die Funktionsfähigkeit der Bibliothek zentralen Gewerke 
(z.B. fl exibles und eingebautes Mobiliar, EDV, Bodenbelag, Orientierungssystem) sollten unter 
Beteiligung des Bibliothekars ausgewertet werden: Ab sofort ist der gute Draht zur Bauleitung 
gefragt! Sie und die Architekten werden nun viele Details bilateral mit den ausgewählten Firmen 
festlegen. Aber aufgepasst: Die Werkplanung der ausführenden Firma sollte nicht nur mit dem 
Architekten, sondern auch mit dem Baureferat und dem Bibliothekar abgestimmt sein, als verbind-
liche Routine. In dieser Bauphase wird das Zeitfenster immer kleiner, der Termindruck, dem es 
standzuhalten gilt, immer größer: Die Werkplanung beinhaltet jedes Detail der Ausführung, auch 
hier kann und muss Einfl uss genommen werden, ob bei den Abständen der Regalböden oder bei 
den Kabeldurchlässen auf den Thekenoberfl ächen. Es lohnt immer die regelmäßige Baustellen-
begehung: Der spätere Hausherr darf sich nicht scheuen, mit (eigenem!) Helm und Zollstock den 
Baufortschritt zu verfolgen – und nicht nur als Zuschauer!
4. FERTIGSTELLUNG UND ÜBERNAHME
Änderungen sind auch jetzt noch möglich: Bevor der Estrich nicht gegossen ist, kann immer noch 
der Auslass einer Leitung verändert werden! Kurz vor Fertigstellung können Zeitdruck und nerv-
liche Anspannung zu einem Nachlassen des bauplanerischen Engagements führen („Lassen Sie 
uns das jetzt einfach so fertig bauen“), der Wunsch nach pünktlicher Fertigstellung dominiert, 
Baureferat und Bauleitung vertrösten auf die offi zielle Abnahme. Das Abnahmeprotokoll dient 
aber nur der Beseitigung von Mängeln bei der Ausführung. Hier gilt es auf Notizen aus den Bau-
stellenbegehungen der letzten Wochen zurückzugreifen. Jedes Detail kann bedeutsam sein, hier 
ist der Bibliothekar kritischer Kunde, die Abnahme sollte er in Absprache mit dem Baureferat so 
ernst nehmen wie ein schwäbischer „Häuslebauer“, obwohl bei der Baumaßnahme des Verfassers 
in erster Linie das Land als Bauherr gefragt ist. Aber der Bibliothekar wird der Hausherr sein, er 
wird im Routinebetrieb für die Funktionstüchtigkeit des Gebäudes verantwortlich sein.
5. DIE ERÖFFNUNG
Bei der Zeitplanung sollte stets eine Verzögerung in der allerletzten Fertigstellungsphase einkalku-
liert werden. Auch für die zu erwartenden Nach- und Ausbesserungsarbeiten ist Zeit einzuplanen, 
damit nicht Maler und Handwerker in der bereits geöffneten Bibliothek das Bild beherrschen. 
Zudem werden erfahrungsgemäß viele beanstandete Mängel nur schleppend beseitig oder können 
nach dem Einzug gar in völlig Vergessenheit geraten: also gilt es den Einzug der Bücher als sepa-
LIBREAS - Library Ideas 1/2005 : „Muss der Direktor immer dabei 
sein“ - Klaus Ulrich Werner                                   www.libreas.de
5
rates Projekt mit einem zeitlichen Puffer zur Fertigstellung des Baus zu planen. Der Bibliothekar 
sollte sich nicht drängen lassen: Der vollendete Neubau ist als Gebäude funktionsfähig, jedoch 
noch nicht als Bibliothek! Anders als bei einem Bürogebäude kann der Einzug je nach Bestands-
größe viele Wochen in Anspruch nehmen. Der Bibliotheksumzug wird von den anderen Beteiligten 
in seiner logistischen und bibliothekarischen Dimension meistens deutlich unterschätzt. Während 
Architekt und Universität zu einer glanzvollen Einweihung wie der Enthüllung einer Skulptur 
drängen, will der Bibliothekar ein in allen Funktionen nutzbares Haus in Betrieb nehmen. Trotz-
dem muss er sich frühzeitig mit der Vorbereitung der Eröffnung beschäftigen und Publikation(en), 
die Pressearbeit und das „Event“ mit vorbereiten.
Die Phasen des Bauens sind für den Bibliothekar sehr unterschiedlich: Es wechselt von Zeiten t 
rügerischer Ruhe, in der anscheinend nichts passiert, bis zu Phasen fi eberhafter Aktivität.12 Ge-
fährlich sind die ruhigeren Abschnitte, die den Bibliothekar zur Routine seiner sonstigen Alltags-
tätigkeiten verführen und das Projektmanagement vernachlässigen lassen. Diese sollten aber zur 
Vorbereitung noch weiter entfernt liegender Projektschritte genutzt werden. Die Prioritätensetzung 
muss stets auf das Bauprojekt orientiert sein, der Zwang zu bloßem Reagieren unter Zeitdruck ist 
trotzdem gerade in der Fertigstellungsphase nicht zu vermeiden.
6. DER BIBLIOTHEKAR IM KREIS DER ANDEREN AKTEURE
Ein gemeinsames Projekt bedeutet nicht, dass man durchweg gemeinsame Interessen verfolgt, 
insbesondere nicht im Verhältnis von Architekt und Bibliothekar.13 Die Kenntnis der vorgegebe-
nen, unterschiedlichen Rollen ist eine wichtige Voraussetzung für eine illusionslose, aber effektive 
und zielgerichtete Zusammenarbeit. Das gemeinsame Projekt darf nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass es immer wieder Interessengegensätze zwischen Architekt und Bibliothekar geben wird. Der 
Bibliothekar wird sich trotz aller vertrauensvollen Offenheit immer wieder Unterstützung auch 
außerhalb der am Baugeschehen direkt Beteiligten suchen müssen, wenn er mit seinen Argumen-
ten scheitert: beim Betriebsarzt in Fragen der Ergonomie, bei den Verantwortlichen in Instituten, 
Fakultäten und der Universitätsleitung. Umso wichtiger ist es, mit dem eigenen Baureferat (oder 
Universitätsbauamt) eng zusammenzuarbeiten und gemeinsam die gleichen Ziele verfolgen. Dort 
wo es dem Bibliothekar gelungen ist, den zuständigen Mitarbeiter für die Zeit des Projekts ins 
Haus zu holen (dem Verf. ist das nicht geglückt), kann sich das Baureferat nicht zu einem Akteur 
mit eigenen Interessen entwickeln: Eine räumliche Zusammenlegung der Projektsteuerung fördert 
das gemeinsame Vorgehen. Die Ansiedelung des Projektmanagements beim Bibliothekar sollte 
von Anfang festgeschrieben werden.
Vertrauensvolle, offene Zusammenarbeit ist ein wichtiges Ziel, aber der Bibliothekar wird erfah-
ren, dass seine Argumente manchmal nur schwer überzeugen können, weil er nicht nur eine neue 
schöne Hülle für die bisherige Bibliothek schaffen, sondern den Bau als Chance zur Veränderung 
nutzen will: Veränderung der Bibliotheksverwaltung, eine Neudefi nition der Bibliothek als kun-
denorientierter Dienstleister, Stärkung der kommunikativen Funktionen und des sozialen Raums 
Bibliothek: Eine Eins-zu-Eins Anpassung des Neubaus an den Status Quo ist bequem für Baupla-
ner, aber es wäre eine verpasste einzigartige Gelegenheit für ein Changemanagement.
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Folgende Stichpunkte mögen die Position des Bibliothekars unter den Akteuren im Planungs- und 
Bauprozess markieren:
Der Bibliothekar
1. hat eine Vision für die neue Bibliothek und nutzt die Chance zum Changemanagement
2. kommuniziert diese Vision jedem gegenüber, der bereit ist, zuzuhören; [-> 14] ist stets zur PR 
für sein Projekt vorbereitet
3. wirkt an der Auswahl des Architektenentwurfs mit und erarbeitet sich die maßgebliche Beteili-
gung am gesamten Planungs- und Bauprozess, er ist fester Teilnehmer der Steuerungsgruppe
4. arbeitet eng mit dem Baureferat zusammen; richtet im Nebenzimmer des eigenen Büros für den 
Verantwortlichen einen Arbeitsplatz ein 
5. hat einen bibliothekarischen Berater, wenn nicht institutionell abgesichert, dann hat er zumin-
dest informell einen befreundeten Kollegen an der Seite
6. arbeitet sich in alle noch so (fach-)fremden Gebiete ein und holt sich immer wieder punktuell 
kompetente Hilfe von Fachfi rmen
7. verlässt sich nicht auf einmal Erreichtes
8. bemüht sich um ein vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Akteure, lässt auch dann nicht nach, 
wenn er das erste Mal „ausgetrickst“ wird
9. nutzt eine lange Planungs- und Bauphase zur Optimierung des Projekts, auch wenn Planungsän-
derungen nicht immer leicht zu erreichen sind
10. erschließt sich für nicht in der Bausumme vorhandene Einzelvorhaben die zur Verwirklichung 
notwendigen Geldmittel.
Dem Bibliothekar wird vieles, aber trotzdem nicht alles gelingen - dem vollendeten neuen Ge-
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